Modul 3

Kegiatan 1

pada kegiatan 1 kami diminta untuk membuat list product backlog dari pengembangan yang kami lakukan pada Jira dengan beberapa ketentuan





foto diatas adalah roadmap Jira dari project yang kami buat yaitu Sistem Pemesanan Travel Antarkota



pada foto diatas adalah backlog dari project yang akan kami buat dengan contoh yaitu GTM Sprint 1

Link pengerjaan Jira

■ Gemilang Travel MPPL

Peran Anggota

Project Manager

Pada modul ini tugas project manager adalah mengatur issue apa saja yang perlu dibuat di setiap epic.

Planner

pada modul ini tugas dari planner adalah membantu mengisi roadmap pada bagian planning mengisi description dan story pointnya

Initiator

pada modul ini tugas dari initiator adalah membantu mengisi roadmap pada bagian design dan mengisi description serta story point dari task yang telah dibuat

Excecutor

pada modul ini executor mulai membuat implementasi pengkodean awal dan menyiapkan program untuk project

Closing

Pada modul ini closing bertugas membuat epic yang berhubungan dengan task yang dilaksanakan selama project berjalan